

# 督查督办工作通报

第 7 期

党政办公室

2023 年 7 月 12 日

## 学校 2023 年工作要点第二季度落实情况 通 报

为有效推进学校工作要点任务的顺利开展，确保年度重点工作任务落地落实，党政办公室于 6 月 26 日至 7 月 5 日对学校 2023 年工作要点第二季度落实情况进行了督查。

本次督查涉及 28 个单位、任务事项 127 项。其中，按期完成 121 项，完成率 95.28%；未按期完成 6 项，未完成率 4.72%。具体情况见附件。

附件：学校 2023 年工作要点第二季度落实情况一览表



## 附件

学校 2023 年工作要点第二季度落实情况一览表

序号	单 位	应完成 事项数	按期完成 事项数	未按期完 成事项数	未按期完成事项 内容	未按期完成原因	解决办法及预计完成时间
1	党政办公室	7	7	0			
2	党委组织部（党校）	6	6	0			
3	党委宣传部、党委统战部	9	9	0			
4	纪委办公室	7	7	0			
5	巡察工作办公室 （机关党委）	2	2	0			
6	党委教师工作部 （人事部、教师发展中心）	7	7	0			
7	党委学生工作部	8	7	1	牵头组织各单位讨论并完善《“一站式”学生社区建设方案》，形成定稿发文；根据总体规划开展上半年活动。	学校存在物理空间等实际情况，需进一步沟通并完善处理办法。	跟进社区规划工作进度，预计9月完成方案的发文。
8	党委武装保卫部（保卫处）	2	2	0			
9	校工会	1	1	0			
10	校团委	3	1	2	1.完成青马班结业论文审查； 2.成立 1-2 个团干工作室。	1.按照《关于启动第四届“青马班”结业工作的通知》要求，青马班学员已于6月提交了结业论文	1.青马班结业论文8月份完成审查。 2.继续优化方案，争取在第四季度完成。

						初稿,目前正根据指导老师意见修改论文,将于8月下旬提交学术不端检测结果并提交终稿; 2.团干工作室尚停留在理论研讨层面,后期方案还需继续优化。	
					完成省级参赛作品遴选打磨和作品提交;做好省赛项目路演工作。	“黑科技”“红色专项”赛道还未开启	1.邀请成都师范学院专家进行专题培训(6月21日); 2.邀请校外专家进行项目打磨(6月30日); 3.邀请校内专家进行专题讲座(7月1日)。
11	学科建设与发展规划处	10	10	0			
12	教学部	14	14	0			
13	科研处	6	5	1	1.发布科研平台建设及管理办法; 2.培育省级科研平台1个、国家部委平台1个。	平台培育需要广泛调研和充分论证,过程繁琐	加快论证,预计9月立项培育省部级平台2-4个
14	学术期刊编辑部	1	0	1	1.围绕办刊质量提升和品牌建设,组织召开《乐山师范学院学报》和《基础教育论坛》的编委会工作会议。 2.《乐山师范学院学报》《基础教育论坛》《郭沫若学刊》组建新一届审稿人队伍。	编委会成员主要为各教学学院院长,因期末学校重点工作多,编委会无特别的时效要求,因此延期召开。	拟下学期召开

15	信息技术与实验保障处	5	5	0			
16	审计处	5	5	0			
17	计划财务处	5	5	0			
18	后勤保障服务部	2	2	0			
19	校地合作处	3	3	0			
20	国际合作与交流处	3	3	0			
21	国有资产管理处	5	5	0			
22	采购与招标中心	3	3	0			
23	基本建设处	1	1	0			
24	离退休工作处	1	1	0			
25	继续教育学院	4	3	1	完成 2022 年全部国培项目，全面推进美姑“一对一”帮扶项目；审核各类短期立项培训项目	培训对象是峨边县幼儿园教师，由于峨边县培训职能部门变更，未按时执行项目实施。	经多次电话联系峨边彝族自治县教育局，后又发文给乐山市教育局沟通协商，于 6 月 14 日开班，预计 7 月 8 日完成。
26	图书馆、档案馆	4	4	0			
27	创新创业学院	2	2	0			
28	教师教育学院	1	1	0			
合计		127	121	6			