

督查督办工作通报

第 16 期

党政办公室

2025 年 5 月 15 日

学校 2025 年工作要点第一季度落实情况 通报

为有效推进学校工作要点任务顺利开展，确保年度重点工作任务落地落实，党政办公室于 4 月 30 日至 5 月 14 日对学校 2025 年工作要点第一季度落实情况进行了督查。

本次督查涉及 28 个单位、任务事项 162 项。其中，已完成 157 项，完成率 96.9%；暂未完成 5 项，未完成率 3.1%；无法完成 0 项，无法完成率 0%。具体情况见附件。

附件：学校 2025 年工作要点第一季度落实情况一览表

党政办公室

2025 年 5 月 15 日

附件

学校 2025 年工作要点第一季度落实情况一览表

序号	单 位	应完成 事项数	已完成 事项数	暂未完成 事项数	暂未完成事项内容	暂未完成原因	解决办法及预计完成时间
1	党政办公室	4	4	0			
2	党委组织部（党校）	13	13	0			
3	党委宣传部、统战部	17	17	0			
4	纪委办公室	3	3	0			
5	巡察办（机关党委）	2	2	0			
6	党委教师工作部（人事部）	5	5	0			
7	党委学生工作部（学生处、招生与 就业处、心理健康教育中心、劳动 教育中心）	15	15	0			
8	党委武装保卫部（保卫处）	5	5	0			
9	校工会	2	2	0			
10	校团委（美育教育中心）	3	3	0			
11	党委研究生工作部、研究生处、学 科建设与发展规划处（武汉大学对 口支援办公室）	13	13	0			
12	教学部、教育质量评估中心	16	16	0			

序号	单 位	应完成 事项数	已完成 事项数	暂未完成 事项数	暂未完成事项内容	暂未完成原因	解决办法及预计完成时间
13	科研处	7	3	4	立项国家级项目 2 项	现已立项国家艺术基金项目 1 项,国家级项目立项基本在下半年。	积极打磨国省级项目申报书,加强沟通汇报,力争立项。
					出版专著 6 部	部门经费到账时间晚,资助的著作报账时间就比较晚,现已出版 1 部,有 16 部已签署合同还未正式出版。	督促已立项教师尽快走报账、合同签署、出版流程。
					发表核心论文 40 篇	系统已录入 37 篇,部分教师发表论文后未及时录入系统。	督促教师及时将已发表论文录入系统。
					实现咨政报告市厅级以上机构采纳 2 份	咨询报告的数据收集及写作需要时间,呈上级机构阅示需要流程,一般年中会陆续采纳。	积极鼓励老师们建言献策,充当地方发展智库。
14	学术期刊编辑部	2	2	0			
15	信息技术与实验保障处	8	8	0			
16	审计处	5	5	0			
17	计划财务处	4	4	0			
18	后勤保障服务部	5	5	0			
19	校地合作处(校友事务办公室)	6	6	0			

序号	单 位	应完成 事项数	已完成 事项数	暂未完成 事项数	暂未完成事项内容	暂未完成原因	解决办法及预计完成时间
20	国际合作与交流处（国际教育学院）	5	5	0			
21	国有资产管理处	2	2	0			
22	采购与招标中心	3	3	0			
23	基本建设处（新校区推进与建设办公室）	3	3	0			
24	离退休工作处	1	1	0			
25	继续教育学院	3	2	1	完成 2025 年自考联合办学协议的签订	有部分助学点未提供材料。	督促助学点尽快提交相关资质材料，确保 5 月前完成。
26	教师教育学院	3	3	0			
27	创新创业学院	3	3	0			
28	图书馆、档案馆	4	4	0			
29	合计	162	157	5			